

Reporte del segundo semestre del ejercicio fiscal 2023

Programa presupuestario: E062 Transformación Digital con Innovación Tecnológica.
 Resumen Narrativo Actividad: F.P.C01.A04 - Coordinación y gestión de la conectividad en colaboración con el sector público y privado coadyuvando en la ampliación de la cobertura de servicios de internet en hogares, sitios públicos, oficinas gubernamentales y empresas de la entidad, en zonas rurales y urbanas con espacios de conectividad gratuita a Internet.

Indicador: PS6C1A4 - Porcentaje de localidades beneficiadas con internet gratuito a través de conectividad.

Calendario Programado			
Variables	Octubre	Noviembre	Diciembre
Número de localidades rurales y urbanas beneficiadas con servicios de internet gratuito a través de conectividad	0	0	10
Número de localidades rurales y urbanas programadas a beneficiar	0	0	10

Calendario Ejecutado			
Variables	Octubre	Noviembre	Diciembre
Número de localidades rurales y urbanas beneficiadas con servicios de internet gratuito a través de conectividad	0	0	0
Número de localidades rurales y urbanas programadas a beneficiar	0	0	10

Medio de Verificación	
Nombre del documento	Reporte semestral de localidades beneficiadas con conectividad Julio-Diciembre 2023
Ruta de Internet	https://qroo.gob.mx/iqit/medios-de-verificacion-2023
Observaciones	Este indicador tiene como meta anual conectar un total de 135 localidades. En este segundo semestre de 2023 no se logró instalar ningún sitio en las localidades del estado de 10 que se tenían programadas. Durante el 2do. semestre de 2023 no se contó con un porcentaje de un 100% que se tenía programado. El porcentaje acumulado anual alcanzado fue del 60% de una meta programada del 100%, no alcanzando la meta propuesta debido a que no se llevó a cabo la firma del convenio marco de colaboración entre las dependencias para trabajar temas de conectividad en el estado, y por ende esto, no permitió cerrar convenios con los proveedores para los préstamos de torres y

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

colocación de puntos nuevos de acceso gratuito de WiFi en las localidades.

ELABORÓ

MTRO. GERMAN A. GÓNGORA
PERERA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
COMPRAS INTELIGENTES

REVISÓ

ING. ERICK ALDAIR TUYUB
FUENTES
DIRECTOR DE GOBIERNO DIGITAL

AUTORIZÓ

MTRO. JAVIER ABRAHAM AYUSO
SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL IQIT